

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета национального проекта
"Международная кооперация и экспорт"
от 14 декабря 2018 г. № 5

П А С П О Р Т
федерального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

| | | | |
|---|--|---------------------------------|---|
| Наименование национального проекта | Международная кооперация и экспорт | | |
| Краткое наименование федерального проекта | Экспорт продукции АПК | Срок начала и окончания проекта | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. |
| Куратор федерального проекта | А.В.Гордеев, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | |
| Руководитель федерального проекта | Д.Н.Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации | | |
| Администратор федерального проекта | С.Л.Левин, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | | |

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США | основной | 21,6 | 31 декабря 2017 г. | 23 | 24 | 25 | 28 | 34 | 41 | 45 |
| 1.1. | Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млрд. долл. США | дополнительный | 3,1 | 31 декабря 2017 г. | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 5,0 | 6,7 | 7,6 | 8,6 |
| 1.2. | Объем экспорта зерновых, млрд. долл. США | дополнительный | 7,5 | 31 декабря 2017 г. | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 8,3 | 9,1 | 10,7 | 11,4 |
| 1.3. | Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд. долл. США | дополнительный | 4,4 | 31 декабря 2017 г. | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,5 |
| 1.4. | Объем экспорта мясной и молочной продукции, млрд. долл. США | дополнительный | 0,6 | 31 декабря 2017 г. | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,8 |
| 1.5. | Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд. долл. США | дополнительный | 3,4 | 31 декабря 2017 г. | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,4 | 8,6 |

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд. долл. США | дополнительный | 2,5 | 31 декабря 2017 г. | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 3,4 | 5,3 | 5,2 |
| 2. | Эффективность мер поддержки экспорта продукции АПК (минимальный прирост объема экспорта на один рубль государственной поддержки) ¹ | дополнительный | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |

¹ Целевой показатель рассчитывается по отношению к следующим мерам государственной поддержки, реализуемым через бюджет федерального проекта: льготное кредитование, развитие мелиорации (межбюджетные трансферты), субсидия на транспортировку сельхозпродукции, компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, субсидирование сертификации сельхозпродукции на зарубежных рынках и субсидия АО "РЭЦ" на рекламно-информационную деятельность.

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|----------|---|--|
| 1. | Задача: "Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий" | |
| 1.1. | Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы) | <p>Приказ Минсельхоза России</p> <p>Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития, включающие в себя:</p> <p>целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках;</p> <p>критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;</p> <p>ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические ресурсы, посевная площадь зерновых, зернобобовых и масличных культур, ввод в оборот неиспользуемой пашни);</p> <p>ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;</p> <p>план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;</p> <p>расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов;</p> <p>описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;</p> <p>комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу (железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|----------|---|--|
| | | <p>и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлекать иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему; экспортно-ориентированные ОРЦ; зерновые терминалы (портовые и сухопутные); складские и распределительные мощности за рубежом; источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры; виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.</p> <p>Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта</p> |
| 1.2. | <p>Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 10; масложировая продукция - 10; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; зерновая продукция и прочее - 16</p> | <p>Отчет на Проектный комитет. Создана нормативная правовая база для КПК в АПК; Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПК в АПК</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|----------|---|---|
| 1.3. | Количество заключенных КПК в 2020 году составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 5; масложировая продукция - 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; зерновая продукция и прочее - 8 | Отчет на проектный комитет |
| 1.4. | Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 5; масложировая продукция - 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; зерновая продукция и прочее - 8 | Отчет на проектный комитет |
| 1.5. | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года | Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК |
| 2. | Задача: "Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры" | |
| 2.1. | Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры | Подготовлен Запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. №2101-р, обеспечивающий учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|--|
| 2.2. | Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК | Отчет о корректировке господдержки российских организаций за счет увеличения доли перевозок продукции АПК |
| 2.3. | Введены в эксплуатацию: 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2022 г.; 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2023 г. | Отчет о введении в эксплуатацию экспортно-ориентированных ОРЦ |
| 2.4. | Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме: не менее 500 тыс. тонн в год - до 31 декабря 2019 г.; не менее 1 млн тонн в год - до 31 декабря 2021 г. | Отчет об организации регулярных маршрутных отправок. Организация регулярных маршрутных отправок предусматривает: скоростное маршрутное железнодорожное сообщение с широким использованием контейнерного подвижного состава, в т.ч. рефрижераторных контейнеров, в целях развития мультимодальных перевозок; двухсторонняя маршрутизация (встречные поставки) для обеспечения обратной загрузки и оптимизации транспортно-логистических затрат; ускорение совершения таможенных операций для добросовестных экспортеров, в том числе путем применения риск-ориентированного подхода при проведении таможенного и карантинного контроля; прослеживаемость продукции и условий ее хранения и транспортировки с использованием инструментария ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" |
| 3. | Задача: "Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки" | |
| 3.1. | Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции | Разработан регламент взаимодействия между Минсельхозом России и Россельхознадзором в части согласования международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции, содержащий предельные сроки рассмотрения и согласования такого рода документов |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|----------|---|--|
| 3.2. | Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных | Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ветеринарной безопасности". Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации "Об утверждении Ветеринарных правил учета и маркирования животных". Обеспечена нормативно-правовая основа для введения обязательной идентификации животных |
| 3.3. | Внедрена система маркирования и учета животных | Разработана и внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных |
| 3.4. | Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации | Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части создания правовых основ для издания программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации |
| 3.5. | Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц | Изданы программы контроля по ящуру и гриппу птиц |
| 3.6. | Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС | Изданы программы контроля по АЧС |
| 3.7. | Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу | Изданы программы контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу |
| 3.8. | Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС | Изданы программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС |
| 3.9. | Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартамента, свободной: по ящуру; губкообразной энцефалопатии КРС; чумы мелких жвачных животных; от контагиозной плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации | Сертификаты МЭБ о признании Российской Федерации в качестве зоны свободной по указанным болезням. Получение статусов МЭБ по обозначенным заболеваниям позволит повысить доверие зарубежных партнеров к системе ветеринарной службы Российской Федерации и обеспечит доступ продукции животного происхождения в страны, которые ввели ограничения на ввоз российской продукции (Китай: для свинины по АЧС, для говядины - по ящуру и нодулярному дерматиту) |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|----------|---|---|
| 3.10. | Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации | Признание регионализации Российской Федерации. Признание регионализации Российской Федерации в ходе двусторонних переговоров обеспечивает экспорт продукции животного происхождения в страну экспортного потенциала из субъектов Российской Федерации, благополучных по заболеваниям животных в соответствии с требованиями страны-импортера |
| 3.11. | Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и (или) другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие | Согласованные ветеринарные сертификаты. Согласованные ветеринарные сертификаты обеспечивают гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер |
| 3.12. | Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК | Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок выдачи разрешительных документов на продукцию, предназначенную на экспорт |
| 3.13. | Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и/или другие товары, подлежащие санитарно-гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|----------|---|---|
| 3.14. | Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции | Отчет в Правительство Российской Федерации Мероприятия Дорожной карты позволят обеспечить внесение изменений в законодательство и модернизацию ФГИС Россельхознадзора, в том числе "Аргус-Фито" с целью обеспечения прослеживаемости растениеводческой продукции по принципу "от поля до потребителя" и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства |
| 3.15. | Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры | Отчет в Правительство Российской Федерации Мероприятия Дорожной карты позволят обеспечить внесение изменений в законодательство и модернизацию ФГИС Росрыболовства с целью обеспечения прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры "от судна до потребителя" и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства |
| 3.16. | Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки | Согласованные ветеринарные сертификаты Согласованные ветеринарные сертификаты обеспечивают гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер. Признание регионализации Российской Федерации в ходе двусторонних переговоров обеспечивает экспорт продукции животного происхождения в страну экспортного потенциала из субъектов Российской Федерации, благополучных по заболеваниям животных в соответствии с требованиями страны-импортера |
| 3.17. | Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки | Согласованные документы, подтверждающие соответствие пищевой продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям. Согласованные документы обеспечивают гарантии соответствия экспортируемой переработанной продукции требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|----------|---|---|
| 3.18. | Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 годах | Модернизованы информационные системы Россельхознадзора; Проведен полный спектр диагностических исследований для получения статусов МЭБ; Обеспечен перевод нормативных правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции; Обеспечен процесс выполнения визитов аудиторов стран-импортеров |
| 4. | Задача: "Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК" | |
| 4.1. | Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц | Отчет на Проектный комитет о создании сети представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц. Штатные единицы атташе по АПК распределены между МИД России (18 новых дополнительных единиц к уже имеющимся единицам) и Минпромторгом России (27 новых единиц) |
| 4.2. | Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках. Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки | Отчет на Проектный комитет Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки |
| 4.3. | Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки: не менее 2-х стратегий в 2019 г.; не менее 2-х стратегий в 2020 г.; не менее 2-х стратегий в 2021 г. Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках | Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки: Позиционирование брендов: Анализ рынка и сегментов Анализ конкурентов Анализ потребителя План развития брендов Долгосрочный план 10 лет Краткосрочный план 2 года Бренд-метрики |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|----------|---|---|
| 4.4. | <p>Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках:</p> <p>в 2019 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;</p> <p>в 2020 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;</p> <p>в 2021 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;</p> <p>в 2022 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;</p> <p>в 2023 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;</p> <p>в 2024 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук</p> | <p>Маркет-плана (план позиционирования) Коммуникационная стратегия Медиа-стратегия</p> <p>Ежегодный отчет на Проектный комитет Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках</p> |

4. План финансового обеспечения реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего 2019 - 2024 (млн. рублей) |
|----------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|
| | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 1. | Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий | | | | | | | | |
| 1.1. | Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Разработана нормативная правовая база для КПКМ в АПК Количество заключенных КПКМ в 2019 году составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 10; масложировая продукция - 10; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; зерновая продукция и прочее - 16 | 0 | 34 514,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 514,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0 | 34 514,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 514,0 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 2 041,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 041,8 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего 2019 - 2024 (млн. рублей) |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 1.3. | Количество заключенных КПК в 2020 году составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 5; масложировая продукция - 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; зерновая продукция и прочее - 8 | 0 | 0 | 23 673,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 673,8 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 23 673,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 673,8 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 2 321,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 321,5 |
| 1.4. | Количество заключенных КПК в 2021 году составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 5; масложировая продукция - 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; зерновая продукция и прочее - 8 | 0 | 0 | 0 | 56 355,7 | 0 | 0 | 0 | 56 355,7 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 56 355,7 | 0 | 0 | 0 | 56 355,7 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 1 435,5 | 0 | 0 | 0 | 1 435,5 |
| 1.5. | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 525,9 | 79 846,7 | 66 554,9 | 230 927,5 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего 2019 - 2024 (млн. рублей) |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 525,9 | 79 846,7 | 66 554,9 | 230 927,5 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 647,3 | 10 018,0 | 8 075,3 | 25 740,6 |
| 2. | Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК | 500 | 1 275,0 | 2 332,0 | 3 388,0 | 4 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 | 25 995,0 |
| 2.2.1. | федеральный бюджет | 500 | 1 275,0 | 2 332,0 | 3 388,0 | 4 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 | 25 995,0 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего 2019 - 2024 (млн. рублей) |
|----------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 2.3. | Введены в эксплуатацию: 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2022 г.; 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2023 г. | 0 | 0 | 4 256,0 | 2 972,8 | 672,0 | 0 | 0 | 7 900,8 |
| 2.3.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 4 256,0 | 2 972,8 | 672,0 | 0 | 0 | 7 900,8 |
| 2.3.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 4 256,0 | 2 972,8 | 672,0 | 0 | 0 | 7 900,8 |
| 2.4. | Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме: не менее 500 тыс. тонн в год - до 31 декабря 2019 г.; не менее 1 млн тонн в год - до 31 декабря 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки | | | | | | | | |
| 3.1. | Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего 2019 - 2024 (млн. рублей) |
|----------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 3.3. | Внедрена система маркирования и учета животных | | | | | | | | |
| 3.4. | Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации | | | | | | | | |
| 3.5. | Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц | | | | | | | | |
| 3.6. | Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС | | | | | | | | |
| 3.7. | Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу | | | | | | | | |
| 3.8. | Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС | | | | | | | | |
| 3.9. | Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартамента, свободной: по ящуру; губкообразной энцефалопатии КРС; чумы мелких жвачных животных; от контагиозной плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации | | | | | | | | |
| 3.10. | Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран: | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего 2019 - 2024 (млн. рублей) |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| | Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации | | | | | | | | |
| 3.11. | Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и (или) другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие | | | | | | | | |
| 3.12. | Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК | | | | | | | | |
| 3.13. | Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и (или) другие товары, подлежащие санитарно-гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего 2019 - 2024 (млн. рублей) |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| | Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие | | | | | | | | |
| 3.14. | Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции. | | | | | | | | |
| 3.15. | Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры | | | | | | | | |
| 3.16. | Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки | | | | | | | | |
| 3.17. | Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки | | | | | | | | |
| 3.17.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.18. | Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 годах | 480,7 | 2 188,3 | 2 159,8 | 2 107,0 | 4 006,6 | 3 849,6 | 3 349,6 | 17 660,9 |
| 3.18.1. | федеральный бюджет | 480,7 | 2 188,3 | 2 159,8 | 2 107,0 | 4 006,6 | 3 849,6 | 3 349,6 | 17 660,9 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего 2019 - 2024 (млн. рублей) |
|----------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 4. | Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК | | | | | | | | |
| 4.1. | Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц | 0 | 0 | 480,8 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 3 080,8 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 480,8 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 3 080,8 |
| 4.2. | Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках: Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки. | 180,1 | 74,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,1 |
| 4.2.1. | федеральный бюджет | 0 | 74,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,1 |
| 4.3. | Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки: не менее 2-х стратегий в 2019 году; не менее 2-х стратегий в 2020 году; не менее 2-х стратегий в 2021 году. Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках | 27,5 | 494,8 | 642,1 | 782,1 | 0 | 0 | 0 | 1 919,0 |
| 4.3.1. | федеральный бюджет | 0 | 494,8 | 782,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 919,0 |
| 4.4. | Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках: в 2019 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, | 66,6 | 263,4 | 265,0 | 263,4 | 1 145,5 | 1 295,5 | 1 445,5 | 4 678,3 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего 2019 - 2024 (млн. рублей) |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |

количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;
 в 2020 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
 количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;
 в 2021 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
 количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;
 в 2022 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
 количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;
 в 2023 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
 количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук.
 в 2024 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
 количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего 2019 - 2024 (млн. рублей) |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 4.4.1. | федеральный бюджет | 0 | 263,4 | 265,0 | 263,4 | 1 145,5 | 1 295,5 | 1 445,5 | 4 678,3 |
| | Всего по федеральному проекту, в том числе: | 1 255 | 38 809,7 | 33 809,5 | 66 519,0 | 95 000,0 | 92 641,7 | 80 000,0 | 406 779,9 |
| | федеральный бюджет | 1 255 | 38 809,7 | 33 809,5 | 66 519,0 | 95 000,0 | 92 641,7 | 80 000,0 | 406 779,9 |
| | Из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 2 041,8 | 6 577,5 | 4 408,3 | 8 319,3 | 10 018,0 | 8 075,3 | 39 440,2 |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|------------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 1. | Руководитель федерального проекта | Патрушев Д.Н. | Министр сельского хозяйства Российской Федерации | Медведев Д.А., Председатель Правительства Российской Федерации | |
| 2. | Администратор федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник федерального проекта | Краснов Д.Г. | Директор департамента информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России | Левин С.Л., Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 4. | Участник федерального проекта | Винтовкина Е.А. | Заместитель директора департамента информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России | Краснов Д.Г., Директор департамента информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России | 50 |
| 5. | Участник федерального проекта | Грушников В.В. | Советник Аппарата управления ФГБУ "АЦ Минсельхоза России" | Косогор С.Н., Врио директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России" | 80 |
| 6. | Участник федерального проекта | Авельцов Д.Ю. | Заместитель директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России" | Косогор С.Н., Врио директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России" | 80 |
| 7. | Участник федерального проекта | Буланов К.А. | Заместитель директора Департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза России | Директор Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|-------------------------------|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 8. | Участник федерального проекта | Гатагова О.А. | Директор Административного департамента Минсельхоза России | Сергеев Д.Г., Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 10 |
| 9. | Участник федерального проекта | Данкверт С.А. | Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 10. | Участник федерального проекта | Дурыгина Н.С. | Заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России | Амерханов Х.А., Директор Департамента животноводства и племенного дела | 10 |
| 11. | Участник федерального проекта | Егоров Ю.Н. | Заместитель директора Департамента научно-технической политики и образования Минсельхоза России | Авдеенко В.Н., Директор Департамента научно-технологической политики и образования | 10 |
| 12. | Участник федерального проекта | Коровин А.С. | Заместитель директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России | Чекмарев П.А., Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений | 10 |
| 13. | Участник федерального проекта | Кочеткова Л.П. | Заместитель директора Департамента мелиорации Минсельхоза России | Жуков В.А., Директор Департамента мелиорации | 10 |
| 14. | Участник федерального проекта | Малхасян А.В. | Заместитель директора Департамента международного сотрудничества Минсельхоза России | Маркович М.В., Директор Департамента международного сотрудничества | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|-------------------------------|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 15. | Участник федерального проекта | Маркова О.Л. | Заместитель директора Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России | Боровой М.В., Директор Департамента развития сельских территорий | 10 |
| 16. | Участник федерального проекта | Осинцев А.И. | Заместитель директора Департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России | Кац Е.С., Директор Департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) | 10 |
| 17. | Участник федерального проекта | Полозюкова О.Е. | Заместитель директора Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России | Куценко А.А., Директор Департамента регулирования рынков АПК | 10 |
| 18. | Участник федерального проекта | Скворцов В.С. | Заместитель директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России | Афонина М.И., Директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности | 10 |
| 19. | Участник федерального проекта | Соколов В.И. | Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству | Шестаков И.В., Заместитель Министра - руководитель Федерального агентства по рыболовству | 10 |
| 20. | Участник федерального проекта | Сурайкина Е.М. | Заместитель директора Департамента бюджетной политики Минсельхоза России | Дацковская Н.А., Директор Департамента бюджетной политики | 10 |
| 21. | Участник федерального проекта | Шичкин Г.И. | Заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России | Амерханов Х.А., Директор Департамента животноводства и племенного дела | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|---|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 22. | Участник федерального проекта | Шуранов Р.В. | Заместитель директора Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России | Маменьтева О.Н., Директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности | 10 |
| 23. | Участник федерального проекта | Кучеров А.А. | Сотрудник ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России" | Авельцов Д.Ю., Заместитель директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России" | 80 |
| 24. | Участник федерального проекта | Горин Д.А. | Сотрудник ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России" | Авельцов Д.Ю., Заместитель директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России" | 80 |
| 25. | Участник федерального проекта | Литовченко М.А. | Сотрудник ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России" | Авельцов Д.Ю., Заместитель директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России" | 80 |
| 26. | Участник федерального проекта | Косов П.Н. | Генеральный директор АО "Росагролизинг" | Совет Директоров АО "Росагролизинг" | 10 |
| 1.1. Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы) | | | | | |
| 27. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) | |
|-------|-------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|--|
| 28. | Участник федерального проекта | | Региональные органы управления АПК | | | |
| 29. | Участник федерального проекта | Данкверт С.А. | Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 | |
| 30. | Участник федерального проекта | Усачев А.Н. | Ведущий эксперт Департамента развития секторов экономики | Финк П.П., Врио директора Департамента развития секторов экономики | 10 | |
| 31. | Участник федерального проекта | Пискунов С.А. | Заместитель директора Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности | Гудин В.В., директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности | 10 | |
| 32. | Участник федерального проекта | Минфин России | | Уточняется | | |
| 33. | Участник федерального проекта | Минтранс России | | Уточняется | | |
| 34. | Участник федерального проекта | Осьмаков В.С. | Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации | 20 | |
| 35. | Участник федерального проекта | Морозов А.Н. | Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации | 20 | |
| 36. | Участник федерального проекта | Смоленский В.Ю. | Заместитель руководителя Роспотребнадзора | Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора | 30 | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| 1.2. Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК | | | | | |
| Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: | | | | | |
| рыба и ракообразные - 10; | | | | | |
| масложировая продукция - 10; | | | | | |
| продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; | | | | | |
| зерновая продукция и прочее - 16 | | | | | |
| 37. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 38. | Участник федерального проекта | Региональные органы управления АПК | | | |
| 39. | Участник федерального проекта | Царгуш Р.В. | Директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса АО "РЭЦ" | Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" | 10 |
| 40. | Участник федерального проекта | Пискунов С.А. | Заместитель директора Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России | Гудин В.В., директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России | 10 |
| 41. | Участник федерального проекта | Осьмаков В.С. | Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации | 20 |

1.3. Количество заключенных КПК в 2020 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:

рыба и ракообразные - 5;

масложировая продукция - 5;

продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7;

зерновая продукция и прочее - 8

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|---|--------------------------|---|--|---------------------------------|
| 1.4. Количество заключенных КПКМ в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 5; масложировая продукция - 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; зерновая продукция и прочее - 8 | | | | | |
| 42. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 43. | Участник федерального проекта | | Региональные органы управления АПК | | |
| 44. | Участник федерального проекта | Царгуш Р.В. | Директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса АО "РЭЦ" | Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" | 10 |
| 45. | Участник федерального проекта | Осьмаков В.С. | Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации | 20 |
| 1.5. Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года. | | | | | |
| 46. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 47. | Участник федерального проекта | | Региональные органы управления АПК | | |
| 48. | Участник федерального проекта | Минэкономразвития России | | Уточнятся | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 49. | Участник федерального проекта | Минфин России | | Уточняются | |
| 50. | Участник федерального проекта | Кожевников А.В. | Старший вице-президент АО "РЭЦ" | Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" | 10 |
| 51. | Участник федерального проекта | Снег М.Л. | Директор по стратегическому развитию, экспортной политике и анализу АО "РЭЦ" | Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" | 10 |
| 52. | Участник федерального проекта | Минтранс России | | Уточняются | |
| 53. | Участник федерального проекта | Осьмаков В.С. | Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации | 20 |
| 54. | Участник федерального проекта | Морозов А.Н. | Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации | 20 |
| <p>2.1. Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры</p> | | | | | |
| 55. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Алафинов И.С. | Заместитель Министра транспорта Российской Федерации | Дитрих Е.И., Министр транспорта Российской Федерации | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|---|--------------------------|---|--|---------------------------------|
| 56. | Участник федерального проекта | ФГУП "Росморпорт" | | Уточняются | |
| 57. | Участник федерального проекта | Осьмаков В.С. | Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации | 20 |
| 58. | Участник федерального проекта | Морозов А.Н. | Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации | 20 |
| 59. | Участник федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 2.2. Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК | | | | | |
| 60. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 61. | Участник федерального проекта | Минэкономразвития России | | Уточняются | |
| 62. | Участник федерального проекта | Минфин России | | Уточняются | |
| 63. | Участник федерального проекта | Жук И.Н. | Старший вице-президент АО "РЭЦ" | Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" | 10 |
| 64. | Участник федерального проекта | Евстюхин К.Н. | Управляющий директор по нефинансовой поддержке АО "РЭЦ" | Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|---|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 2.3. Введены в эксплуатацию: | | | | | |
| 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2022 г.; | | | | | |
| 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2023 г. | | | | | |
| 65. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 66. | Участник федерального проекта | Алафинов И.С. | Заместитель Министра транспорта Российской Федерации | Дитрих Е.И., Министр транспорта Российской Федерации | 10 |
| 2.4. Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме: | | | | | |
| не менее 500 тыс. тонн в год - до 31 декабря 2019 г.; | | | | | |
| не менее 1 млн тонн в год - до 31 декабря 2021 г. | | | | | |
| 67. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Алафинов И.С. | Заместитель Министра транспорта Российской Федерации | Дитрих Е.И., Министр транспорта Российской Федерации | 10 |
| 68. | Участник федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 69. | Участник федерального проекта | Давыдов Р.В. | Первый заместитель руководителя ФТС России | Булавин В.И., руководитель ФТС России | 10 |
| 3.1. Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции. | | | | | |
| 70. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 71. | Участник федерального проекта | МИД России | | Уточняются | |
| 72. | Участник федерального проекта | Данкверт С.А. | Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 73. | Участник федерального проекта | Смоленский В.Ю. | Заместитель руководителя Роспотребнадзора | Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора | 30 |
| 3.2. Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных | | | | | |
| 74. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 75. | Участник федерального проекта | - | Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России | Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России | 10 |
| 76. | Участник федерального проекта | Николаичева О.В. | Начальник отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России | Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России | 10 |
| 77. | Участник федерального проекта | Морозов Е.А. | Главный специалист-эксперт отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России | Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России | 10 |
| 78. | Участник федерального проекта | Казаков А.В. | Заместитель начальника отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России | Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 3.3. Внедрена система маркирования и учета животных | | | | | |
| 79. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Данкверт С.А. | Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 80. | Участник федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 81. | Участник федерального проекта | | Органы субъектов Российской Федерации в области ветеринарии | | |
| 3.4. Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации | | | | | |
| 82. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 83. | Участник федерального проекта | - | Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России | Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России | 10 |
| 84. | Участник федерального проекта | Николаичева О.В. | Начальник отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России | Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России | 10 |
| 85. | Участник федерального проекта | Морозов Е.А. | Главный специалист-эксперт отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России | Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 86. | Участник федерального проекта | Казаков А.В. | Заместитель начальника отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России | Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России | 10 |
| 3.5. Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц | | | | | |
| 87. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 88. | Участник федерального проекта | - | Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России | Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России | 10 |
| 89. | Участник федерального проекта | Данкверт С.А. | Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 90. | Участник федерального проекта | Смоленский В.Ю. | Заместитель руководителя Роспотребнадзора | Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора | 30 |
| 3.6. Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС | | | | | |
| 91. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 92. | Участник федерального проекта | - | Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России | Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России | 10 |
| 93. | Участник федерального проекта | Данкверт С.А. | Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 3.7. Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу | | | | | |
| 94. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 95. | Участник федерального проекта | - | Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России | Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России | 10 |
| 96. | Участник федерального проекта | Данкверт С.А. | Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 97. | Участник федерального проекта | Смоленский В.Ю. | Заместитель руководителя Роспотребнадзора | Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора | 30 |
| 3.8. Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС | | | | | |
| 98. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 99. | Участник федерального проекта | - | Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России | Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России | 10 |
| 100. | Участник федерального проекта | Данкверт С.А. | Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 3.9. Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартамента, свободной: по ящуру; губкообразной энцефалопатии КРС; чумы мелких жвачных животных; | | | | | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|
|-------|----------------|-------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|

от контагиозной плеввропневмонии КРС

с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации.

3.10. Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации.

3.11. Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и (или) другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие

| | | | | | |
|------|---|---------------|--|--|----|
| 101. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Данкверт С.А. | Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
|------|---|---------------|--|--|----|

3.12. Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК.

3.13. Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и/или другие товары, подлежащие санитарно-гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие

| | | | | | |
|------|---|-------------|---|------------------------------------|----|
| 102. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Попова А.Ю. | Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Правительство Российской Федерации | 10 |
|------|---|-------------|---|------------------------------------|----|

3.14. Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции

| | | | | | |
|------|---|---------------|--|--|----|
| 103. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Данкверт С.А. | Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
|------|---|---------------|--|--|----|

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 104. | Участник федерального проекта | Смоленский В.Ю. | Заместитель руководителя Роспотребнадзора | Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора | 30 |
| 105. | Участник федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 3.15. Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры. | | | | | |
| 106. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 107. | Участник федерального проекта | Данкверт С.А. | Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 108. | Участник федерального проекта | Соколов В.И. | Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству | Шестаков В.И., руководитель Федерального агентства по рыболовству | 40 |
| 109. | Участник федерального проекта | Смоленский В.Ю. | Заместитель руководителя Роспотребнадзора | Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора | 30 |
| 110. | Участник федерального проекта | Соколов В.И. | Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству | Шестаков В.И., заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству | 40 |
| 3.16. Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки | | | | | |
| 111. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Данкверт С.А. | Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 3.17. Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки | | | | | |
| 112. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Попова А.Ю. | Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Правительство Российской Федерации | 10 |
| 3.18. Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 годах | | | | | |
| 113. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Данкверт С.А. | Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 4.1. Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц | | | | | |
| 114. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 |
| 115. | Участник федерального проекта | МИД России | | Уточняются | |
| 116. | Участник федерального проекта | Осьмаков В.С. | Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации | 20 |
| 117. | Участник федерального проекта | Груздев А.В. | Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации | 20 |
| 118. | Участник федерального проекта | Минфин России | Уточняются | | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|----------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 4.2. Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках: | | | | | |
| Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки | | | | | |
| 4.3. Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки: | | | | | |
| не менее 2-х стратегий в 2019 году; | | | | | |
| не менее 2-х стратегий в 2020 году; | | | | | |
| не менее 2-х стратегий в 2021 году. | | | | | |
| Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках. | | | | | |
| 4.4. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках: | | | | | |
| в 2019 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; | | | | | |
| в 2020 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; | | | | | |
| в 2021 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; | | | | | |
| в 2022 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; | | | | | |
| в 2023 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук. | | | | | |
| в 2024 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук | | | | | |
| 119. Ответственный за достижение результата федерального проекта | Левин С.Л. | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 40 | |
| 120. Участник федерального проекта | Жук И.Н. | Старший вице-президент АО "РЭЦ" | Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" | 10 | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|-------------------------------|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 121. | Участник федерального проекта | Ан Т.В. | Директор по выставочно-ярморочной деятельности АО "РЭЦ" | Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр" | 10 |
| 122. | Участник федерального проекта | Беляева А.В. | Управляющий директор по международному развитию АО "РЭЦ" | Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр" | 10 |
| 123. | Участник федерального проекта | Архипов А.И. | Директор по международным проектам АО "РЭЦ" | Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр" | 10 |
| 124. | Участник федерального проекта | Помигалов И.А. | Директор по специальным проектам АО "РЭЦ" | Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр" | 10 |
| 125. | Участник федерального проекта | Подгузова В.А. | Управляющий директор по внешним связям и коммуникациям АО "РЭЦ" | Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр" | 10 |
| 126. | Участник федерального проекта | Патрушева М.Н. | Директор по специальным маркетинговым проектам и продвижению АО "РЭЦ" | Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр" | 10 |

6. Дополнительная информация

Риски федерального проекта "Экспорт продукции АПК"

| № п/п | Риск | Реагирование в случае наступления риска | Предупреждение риска |
|-------|--|---|--|
| 1. | Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта | Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями | Обеспечение развития растениеводческого комплекса в различных географических регионах Российской Федерации, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений |
| 2. | Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Российской Федерации; занос и распространение особо опасных болезней на территории Российской Федерации может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта | Пересмотр экспортной программы в сторону непопадающих под эпизоотические запреты продуктов АПК; ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства; страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр. | Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в Российской Федерации |
| 3. | Риск прекращения поставок импортной техники и оборудования, племенного материала, удобрений, СЗР, вакцин в результате негативного воздействия санкций и ограничений в отношении Российской Федерации | Поиск альтернативных маршрутов поставок указанных оборудования и материалов на территорию Российской Федерации через страны, не попавшие под санкции на запрет поставок | Создание программы по размещению и развитию собственных производств указанного оборудования и материалов на территории Российской Федерации |

| № п/п | Риск | Реагирование в случае наступления риска | Предупреждение риска |
|----------|---|--|---|
| 4. | Риск недостижения договоренностей по доступу продукции АПК в ходе двусторонних переговоров на рынки ввиду протекции внутреннего рынка отдельными зарубежными странами (Китай, Индия) | Поиск альтернативных рынков сбыта | Своевременный мониторинг изменений законодательства стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений. Создание межведомственной комиссии по мониторингу и содействию поддержания открытого доступа на рынки |
| 5. | Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для российской продукции АПК | Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений | Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений |
| 6. | Риск сокращения государственного финансирования экспорто ориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом | Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий). Создание инструментов поддержки экспорта посредством льготной схемы рефинансирования кредитов со стороны Банка России | Ведение постоянного диалога органов федеральной власти с бизнесом |
| 7. | Риск нехватки портовых мощностей | Рейдовая перевалка грузов; компенсация потерь производителей в случае простоев в местах отгрузки | Расширение портовых мощностей |

| № п/п | Риск | Реагирование в случае наступления риска | Предупреждение риска |
|----------|---|--|---|
| 8. | Риск затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных федеральных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению результатов проекта в запланированные сроки | Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта" | Осуществление постоянного диалога с федеральными органами исполнительной власти и упрощение процедур согласования проектов нормативных правовых актов |
| 9. | Риск недобросовестной конкуренции стран-импортеров с нелегальным использованием брендов | Разрешение споров в международных судебных организациях | Своевременная регистрация товарных знаков/брендов в странах-импортерах |
